

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



2 sep 2011

På gång i september/oktober

Nu har vi startat byggnationen av vindpark Mörttjärnberget. Efter alla år av planering är det roligt att äntligen vara igång.

SCA Skog började att röja för vägar till parken redan före sommaren. De har även öppnat en bergstäkt mitt i parken. Arbetet med infartsvägen från Albacken har kommit en bra bit på väg och fortsätter under september.

I september börjar även röjningen för vägarna inom parken. Vi ska även ställa i ordning en plats för baracker och liknande strax utanför parken. Cirka 12 personer, via våra entreprenörer, kommer att vara verksamma på byggarbetsplatsen.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För infartsväg till parken: SCA Skog, Ingemar Sundin 070-322 01 34.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Joakim Nilsson 070-664 64 35.

För fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

Har du boende att hyra ut?

Förenade vindbyar arbetar för att samla alla som har boende och husvagnsplatser att hyra ut på hemsidan www.forenadevindbyar.se. Går du med där är det enkelt för oss och våra entreprenörer att hitta inkvartering för de som behöver.

Du kan också anmäla att du har boende för uthyrning till vår leverantörsdatabas som finns på projektets hemsida. Anmäl till e-post: leverantor@vindkraftnorr.se.

Inför älgjakten i september

De jaktlag som jagar inom närområdet får gärna ta kontakt med Ingemar Sundin för samordning.
Telefon 070-322 01 34.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.

Kontrollprogram för renar

I vårt tillstånd ingår även att kartlägga hur renar påverkas under både anläggnings- och driftfas. Studier av renarna genomförs av Hifab.

Resultatet av studierna styr sedan det kontrollprogram som vi ska upprätta.



Utförda arbeten:

Sedan juni har vi avverkat för vägarna till parken.



Bergstäkten som SCA Skog arbetat med under sommaren ligger mitt i parken. Största delen av det material som behövs för vägar och fundament kommer att tas härifrån.

Kommande arbeten:

Arbetet med vägar, fundament och kraftstation kommer huvudsakligen att utföras under 2012.

Montage av vindkraftverken är planerat att starta våren 2013.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Mörttjärnberget och rör sig regelbundet i området. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig Rainer Härkäniemi / tfn 073-901 29 80 / e-post rainer.harkaniemi@statkraft.no

Bygglidare Alf Hurtigh / tfn 070-321 62 92 / e-post alf.hurtigh@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



31 okt 2011

På gång i november/december

SCA Skog har avslutat arbetet med infartsvägen. Det innebär att arbetsplatsen och bergtäkten är överlämnad till Frölander Entreprenad som har påbörjat arbetet med interna vägar och avverkningen inom parken.

Alla infarter till vindparken kommer att förses med vägbommar. Det innebär att obehörig motorfordonstrafik på vägarna är förbjuden.

Härjeåns kraft har börjat med elkraftsanslutning för lokalkraft.

Cirka 15 personer, via våra entreprenörer, kommer att vara sysselsatta med vägarbeten inom parkområdet under slutet av året.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För infartsväg till parken: SCA Skog, Ingemar Sundin 070-322 01 34.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Joakim Nilsson 070-664 64 35.

För fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

Har du boende att hyra ut?

Förenade vindbyar arbetar för att samla alla som har boende och husvagnsplatser att hyra ut på hemsidan www.forenadevindbyar.se. Går du med där är det enkelt för oss och våra entreprenörer att hitta inkvartering för de som behöver.

Du kan också anmäla att du har boende för uthyrning till vår leverantörsdatabas som finns på projektets hemsida. Anmäl till e-post: leverantor@vindkraftnorr.se.

Skoterlederna påverkas inte

Skoterlederna som går inom parken ska fungera som vanligt i vinter. Vi vill dock att alla skoterförare är uppmärksamma och observerar att tillträde på byggarbetsplatsen är förbjudet för obehöriga.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.

Vi hoppas nu att snön dröjer. Ju längre barmarkstid, desto smidigare för entreprenörerna.



Utförda arbeten:

Arbetet med infartsvägen är nu avslutat.



Etableringsytan vid infarten har fått vatten och avlopp. Nu kommer vi att sätta upp bodar.

Kommande arbeten:

Arbetet med vägar, fundament och kraftstation kommer huvudsakligen att utföras under 2012.

Montage av vindkraftverken är planerat att starta våren 2013.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Mörttjärnberget och rör sig regelbundet i området. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig Rainer Härkäniemi / tfn 070-325 50 89 / e-post rainer.haerkaeniemi@statkraft.com

Bygglidare Alf Hurtigh / tfn 070-321 62 92 / e-post alf.hurtigh@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



30 jan 2012

På gång i januari/februari

God fortsättning! Det nya året har börjat bra och arbetet i vindparken har startats upp som planerat. Trots snö och halka är vi fortfarande förskonade från tillbud och olyckor.

Stormen på Annandag jul har gjort att Härjeåns Kraft tvingades prioritera stormfällan längs ledningsgatorna, trots detta har man ändå hunnit göra klart avverkningarna för vindparken.

Vägbygget går bra och cirka en tredjedel av vägarna i parken har fått stenöverbyggnad. Över vissa vattendrag med fiskföring har vi byggt valvbågsbroar över för att inte vattenlivet ska påverkas. Vi gör myrövergångar för vintertid och tjälad mark.

Under våren kommer styrkan att ökas med de som avslutar sina uppdrag på Stamåsen.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsfordfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För infartsväg till parken: SCA Skog, Ingemar Sundin 070-322 01 34.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Joakim Nilsson 070-664 64 35.

För fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

Har du boende att hyra ut?

Förenade vindbyar arbetar för att samla alla som har boende och husvagnsplatser att hyra ut på hemsidan www.forenadevindbyar.se. Går du med där är det enkelt för oss och våra entreprenörer att hitta inkvartering för de som behöver.

Du kan också anmäla att du har boende för uthyrning till vår leverantörsdatabas som finns på projektets hemsida. Anmäl till e-post: leverantor@vindkraftnorr.se.

Praktikplatser i parken

Vi har etablerat ett samarbete med yrkesutbildningen i Bräcke, där deras elever har möjlighet att få praktikplatser inne i vindparken. Vi kommer också att genomföra ett antal utbildningstillfällen på skolan där vi vill öka kunskaperna om den arbetsmiljö och de övriga förhållanden som råder i parken.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:
Skogsavverkningen är nu avslutad.

Våra platskontor är uppställda och har fått rinnande vatten. Vattnet är kallt och gott. Tester har visat att det är av bra kvalitet. Även avloppet fungerar som det ska.

Vi räknar med att vi har ström till platskontoren senast i mars 2012.

Kommande arbeten:
De närmaste månaderna innebär koncentration på bygget av vägar i vindparken. Efterhand att vägarna är färdigställda startar arbetet med att gjuta fundament.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Mörttjärnberget och rör sig regelbundet i området. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig Rainer Härkäniemi / tfn 070-325 50 89 / e-post rainer.haerkaeniemi@statkraft.com

Bygglidare Alf Hurtigh / tfn 070-321 62 92 / e-post alf.hurtigh@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



14 mar 2012

På gång i mars/april

Den 1:a mars hälsade vi Göran Tängdén välkommen som ny platsansvarig för vindpark Mörttjärnberget. Göran bor strax utanför Sollefteå och kommer närmast från jobbet som projektchef på Skanska. Tveka inte att ta kontakt med Göran om du funderar över något.

Vägbygget inne i parken har kommit en god bit på väg och vi är halvvägs med utkörningen av berg och kross.

Vi har också kommit halvvägs med att undersöka vilken typ av fundament som krävs för de platser där vindkraftverken ska placeras. Det handlar antingen om att förankra fundamentet i berget eller om ett gravitationsfundament. Den senare typen är tack vare sin vikt det som förankrar hela vindkraftverket.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För infartsväg till parken: SCA Skog, Ingemar Sundin 070-322 01 34.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Joakim Nilsson 070-664 64 35.

För fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

Har du boende att hyra ut?

Förenade vindbyar arbetar för att samla alla som har boende och husvagnsplatser att hyra ut på hemsidan www.forenadevindbyar.se. Går du med där är det enkelt för oss och våra entreprenörer att hitta inkvartering för de som behöver.

Du kan också anmäla att du har boende för uthyrning till vår leverantörsdatabas som finns på projektets hemsida. Anmäl till e-post: leverantor@vindkraftnorr.se.

Praktikanter på plats

Under fyra veckor har vi haft praktikanter på plats från vindkraftsutbildningen i Strömsund. Förhoppningsvis har de fått en bra inblick i hur arbetet med att etablera en vindpark går till.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Skogsavverkningen i SCA Skogs regi är nu avslutad. Det som återstår är gallring så att de längsta transporterna kan gå fria.

Kommande arbeten:

De närmaste månaderna innebär koncentration på bygget av vägar i vindparken. Efterhand som vägarna blir färdigställda startar arbetet med att gjuta fundament.



Göran ny på plats

Från 1 mars är Göran Tängdén ny platsansvarig för Mörttjärnberget.

Tveka inte att ta kontakt med Göran om du har frågor och funderingar. Han finns på mobiltelefon 070-652 01 90 eller e-post goeran.taengden@statkraft.com.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig Göran Tängdén / tfn 070-652 01 90 / e-post goeran.taengden@statkraft.com

Byggladare Alf Hurtigh / tfn 070-321 62 92 / e-post alf@arctan.se

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



3 maj 2012

På gång i maj/juni

Våren har kommit och vi har härliga dagar uppe i vindparken som mer och mer håller på att ta form.

De geotekniska undersökningarna för våra fundament är avslutade, därmed vet vi vilken typ av fundament som krävs för vindkraftverkens olika positioner.

Under perioden som följer kommer fler och fler entreprenörer in i projektet då vi successivt börjar gjuta fundament och bygga transformatorstation.

Vi har även börjat arbetet med att färdigställa själva servicebyggnaden för parken. Entreprenör är KM Bygg & Måleri AB som utgår från sin nya filial i Bräcke. Produktionschef där är Roger Blomqvist.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Joakim Nilsson
070-664 64 35.

För fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För servicebyggnad: KM Bygg & Måleri AB, produktionschef Roger Blomqvist,
070-644 68 48

Har du boende att hyra ut?

Förenade vindbyar arbetar för att samla alla som har boende och husvagnsplatser att hyra ut på hemsidan www.forenadevindbyar.se. Går du med där är det enkelt för oss och våra entreprenörer att hitta inkvartering för de som behöver.

Du kan också anmäla att du har boende för uthyrning till vår leverantörsdatabas som finns på projektets hemsida. Anmäl till e-post: leverantor@vindkraftnorr.se.

GSM-mast

Under juli kommer en lokal GSM-mast att sättas upp på området. Då får vi också mobiltäckning i hela vindparken.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Vi har grovplanerat hela vägnätet inom parken och arbetet med vägarna löper på enligt plan. Även samtliga kranuppställningsplatser är grovplanerade.

Kommande arbeten:

När det gäller vägar och kranuppställningsplatser ska vi lägga på bär- och slitlager. Även justering av diken och slänter är ett arbete som återstår.



Kontakta mig!

Från 1 mars är Göran Tängdén ny platsansvarig för Mörttjärnberget.

Tveka inte att ta kontakt med Göran om du har frågor och funderingar. Han finns på mobiltelefon 070-652 01 90 eller e-post goeran.taengden@statkraft.com.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig Göran Tängdén / tfn 070-652 01 90 / e-post goeran.taengden@statkraft.com

Byggledare Alf Hurtigh / tfn 070-321 62 92 / e-post alf@arctan.se

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



5 jul 2012

På gång i juli och augusti

Sommaren är här och arbetet med vindpark Mörttjärnberget går helt enligt planerna.

Arbetet med vindkraftverkens fundament är påbörjat och pågår i en femtedel av parken. Vi kommer också att sätta upp en station för tillverkning av betong lokalt i bergtäkten. Även ballastmaterial tas lokalt.

Vi har nu tecknat entreprenaden för den 11 km långa 130 kV kraftledningen. Arbetet kommer att påbörjas i sommar och pågå in på hösten. Avverkning för kraftledningen är avslutad.

Under ett par veckor i sommar blir det lite lägre aktivitet eftersom vägentreprenören och entreprenören för servicebyggnaden tar en semesterpaus.

Ha en riktigt skön sommar!
Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Joakim Nilsson 070-664 64 35.

För fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För servicebyggnad: KM Bygg & Måleri AB, produktionschef Roger Blomqvist, 070-644 68 48

För kraftledning 220 kV: One Nordic AB, platschef Anders Brusell, 070-328 99 68.



Byggnad för service

Så här långt har vi kommit i bygget av vår servicebyggnad. Den varma delen är så pass färdig att den klarar väder och vind.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Den lokala GSM-masten är nu monterad och snart i drift. Det innebär att vi har mobiltäckning i hela vindparken.

Kommande arbeten:

Vi kommer att börja bygget av transformatorstation och ställverk i augusti.



Kontakta mig!

Göran Tängdén är platsansvarig för Mörttjärnberget.

Tveka inte att ta kontakt med Göran om du har frågor och funderingar. Han finns på mobiltelefon 070-652 01 90 eller e-post goeran.taengden@statkraft.com.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig Göran Tängdén / tfn 070-652 01 90 / e-post goeran.taengden@statkraft.com

Byggledare Alf Hurligh / tfn 070-321 62 92 / e-post alf@arctan.se

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



12 sep 2012

På gång i september och oktober

Det är full fart i parken även om det inte alltid ser ut så. Med alla entreprenörer är det just nu 70 personer sysselsatta.

Under mitten av september startar arbetet med transformatorstation och ställverk. Här kommer byggarbetet att pågå fram till årsskiftet och installationsarbetet till och med april nästa år.

Just nu håller vår entreprenör One Nordic på att etablera sig för att starta arbetet med att bygga den 220 kV kraftledning som ska gå från parken till Gråsjön. Arbetet med detta kommer att pågå hela vintern.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsfordarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Joakim Nilsson 070-664 64 35.

För fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För servicebyggnad: KM Bygg & Måleri AB, produktionschef Roger Blomqvist, 070-644 68 48

För kraftledning 220 kV: One Nordic AB, platschef Anders Brusell, 070-328 99 68.

För ställverk: Eltel AB, projektledare Gustav Roman, 076-798 37 78.



Servicebyggnaden färdig

Nu är vår byggnad för kontor, personalutrymmen, verkstad och förråd färdigställd.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Arbetet med vägar inom parken och uppställningsplatser är nästan färdiga.

När det gäller gjutning av fundament har vi kommit halvvägs.

Avverkningen för kraftledningen är avslutad.

GSM-masten är i drift och vi har mobiltäckning i hela parken.



Kontakta mig!

Göran Tängdén är platsansvarig för Mörttjärnberget.

Tveka inte att ta kontakt med Göran om du har frågor och funderingar. Han finns på mobiltelefon 070-652 01 90 eller e-post goeran.taengden@statkraft.com.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig och byggledare Göran Tängdén / tfn 070-652 01 90 / e-post goeran.taengden@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



8 nov 2012

På gång november - januari

Snön kom lite som en överraskning även den här vintern. Men det finns ändå saker att göra i vindparken.

De närmaste månaderna kommer vi att jobba på med arbeten på transformatorstationen i parken. Servicebyggnaden ska färdigställas på insidan och det är en del att göra på det interna elnätet.

Men verksamheten kommer att vara begränsad under vintermånaderna och därför kommer vi bara att ploga ungefär en fjärdedel av vägarna inom parken. I mars 2013 räknar vi med att vi kan starta monteringen av de första vindkraftverken.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För servicebyggnad: KM Bygg & Måleri AB, produktionschef Roger Blomqvist, 070-644 68 48

För kraftledning 220 kV: One Nordic AB, platschef Anders Brusell, 070-328 99 68.

För ställverk: Eltel AB, projektledare Gustav Roman, 076-798 37 78.



Kraftledningen är på gång

One Nordic har hunnit halvvägs med arbetet med den 220 kV ledning som går till parken. På bilden syns gatan där den kommer att gå in.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Mörttjärnberget.



Utförda arbeten:

Alla vägar inom parken och uppställningsplatser samt fundament är färdiga. Det som återstår är lite efterbearbetning på en del bergsfundament.

Skotersäsongen snart igång

Snart är skotersäsongen i full gång. Vi uppmanar alla skoteråkare att hålla sig till de skoterleder som finns inom vindparkens område.

På vägarna inom parken vill vi inte ha någon skoteråkning eftersom de då tjälår igen. Vi planerar att komma igång med montering av vindkraftverken redan i mars och då behöver vägarna snabbt torka upp.



Göran Tängdén är platsansvarig för Mörttjärnberget. Tveka inte att ta kontakt med Göran om du har frågor och funderingar.

Du når honom på telefon 070-652 01 90

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig och bygglidare Göran Tängdén / tfn 070-652 01 90 / e-post goeran.taengden@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



1 feb 2013

På gång februari - mars

Snö och kyla, men vi jobbar på. Servicebyggnaden är klar, samtliga vägar och uppställningsplatser är också färdiga och besiktade.

One Nordic, som bygger kraftledningen in till vindparken, har några skarvar kvar att göra på lindragningen längs den nya kraftledningen mellan Gråssjön och vindparken (mellan stolpe 50 och 68). Arbetet pågår till och med mitten av februari och orsakar bitvis höga sprängningsliknande ljud.

Under mars etablerar sig Siemens och påbörjar montage av vindkraftverken. De första leveranserna av delar till torn kommer i mars.

Den stora transformatorn som ska transformera upp vår elproduktion till 220kV för att anslutas till kraftledningsnätet levereras också i mitten av mars.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För kraftledning 220 kV: One Nordic AB, platschef Anders Brusell, 070-328 99 68.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.


För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Kraftledningen är på gång

Så här ser den nya kraftledningsgatan in till parken ut just nu. Arbetet med att dra linor beräknas vara färdigt i mitten av februari.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Mörttjärnberget.



Utförda arbeten:

Servicebyggnaden är klar, samtliga vägar och uppställningsplatser är också färdiga och besiktade.

Du som kör skoter - använd skoterlederna

Skotersäsongen i full gång. Vi uppmanar alla skoteråkare att hålla sig till de skoterleder som finns inom vindparkens område.

På vägarna inom parken vill vi inte ha någon skoteråkning eftersom de då tjälår igen. Vi planerar att komma igång med montering av vindkraftverken redan i mars och då behöver vägarna snabbt torka upp.

Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se

Ny platschef från 1 mars

Den 1 mars byter vi platschef på vindpark Mörttjärnberget. Mikael Melin tar över och Göran Tängden går vidare till vindpark Björkhöjden.

Till och med sista februari:

Göran Tängden, telefon 070-652 01 90

Från och med 1 mars:

Mikael Melin, telefon 070-244 81 52

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig och byggledare Göran Tängden / tfn 070-652 01 90 / e-post goeran.taengden@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



3 apr 2013

På gång i april

Nu har vi så smått kommit igång med monteringen av vindkraftverken på Mörttjärnberget. Vår leverantör Siemens finns på plats och har påbörjat arbetet med att sätta bottensegment till tornen.

En del torndelar är redan levererade. I mitten på april kommer den första av de stora kranarna som behövs för monteringen. Det innebär också att bemanningen ökar. Den andra stora kranen anländer i början av maj.

I mars fick vi vår stora transformator levererad och installerad. Det är en rejäl pjäs som väger runt 100 ton. I april fortsätter vi med kompletterande arbeten på en del av fundamenten. Då fortsätter även arbetet på det interna elnätet.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsörfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Tung leverans

Här är den 70 ton tunga transformatorn på väg till Mörttjärnberget. På bilden till höger är den på plats, oljefylld och väger totalt 100 ton.



Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Mörttjärnberget.



Utförda arbeten:

Kraftledningen är färdig och transformatorstationen är i slutfasen av installation och testkörningar.

Transportinformation

Torndelar, turbiner och rotorblad till vindkraftverken anländer först till hamnen i Tunadal utanför Sundsvall. Transporterna går sedan väg 320 via Sörbygdén till Albacken.

Torndelar som körs på vanliga lastbilstrailers har redan börjat transporteras in till vindparken.

De första turbinerna kommer enligt plan i slutet av april. De första rotorbladen är planerade att anlända i mitten av maj.

Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



Från och med 1 mars är Mikael Melin platschef för vindpark Mörttjärnberget. Du når Mikael på telefon 070-244 81 52 eller e-post mikael.melin@statkraft.com

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platsansvarig och byggledare Göran Tängdén / tfn 070-652 01 90 / e-post goeran.taengden@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



3 maj 2013

På gång i maj

Vår leverantör Siemens är i full gång med att montera tornen på vindkraftverken. En av de stora kranarna som använts på vindpark Stamåsen har fått service och är flyttad till Mörttjärnberget.

De höga montagen börjar nu under maj och arbetet går in i en intensivare fas med bland annat ett extra skift.

De sista av de bergsförankrade fundamenten är uppspända och klara. Nu hoppas vi på en fin sommar med lite vind. Ju mindre vind desto smidigare går monteringen av vindkraftverken. Vi håller också tummarna för bra vägar så att våra transporter in till parken löper på enligt plan.

Urban Blom, projektledare


Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Vindparken tar form

Nu börjar de första tornen sticka upp över granskogen i Mörttjärnberget.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Mörttjärnberget.



Utförda arbeten:

Kraftledningar, anslutningar och transformatorstationen är i testfas. Lite jobb återstår innan vi är helt klara.

Transportinformation

Torndelar, turbiner och rotorblad till vindkraftverken anländer först till hamnen i Tunadal utanför Sundsvall. Transporterna går sedan väg 320 via Sörbygden till Albacken.

Torndelar som körs på vanliga lastbilstrailers har redan börjat transporteras in till vindparken.

Turbinerna är på väg in och de första rotorbladen är planerade att anlända i mitten av maj.

Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



Från och med 1 mars är Mikael Melin platschef för vindpark Mörttjärnberget. Du når Mikael på telefon 070-244 81 52 eller e-post mikael.melin@statkraft.com

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



3 jun 2013

På gång i juni

Hittills har vi monterat två kompletta vindkraftverk, dock utan blad eftersom vi drabbats av en försening i leveransen. Utöver det står ytterligare fyra torn klara. Så snart vindkraftverken är på plats kan vi koppla in dem, eftersom det interna kabelnätet är lagt.

På transformatorstationen och kraftledningen återstår några justeringsarbeten innan anläggningen är helt klar.

Fokus under sommaren och hösten är att montera vindkraftverken. Det är den bästa tiden för just det jobbet eftersom det under den perioden blåser mindre än på vintern. Den första spänningssättningen planerar vi till månadsskiftet juni/juli.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Vindparken tar form

Två vindkraftverk är helt monterade, förutom rotorbladen som blivit försenade i leveransen. Missa inte vår Öppet hus-kväll den 22 augusti då du får chans att ta en närmare titt på vindparken.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Mörttjärnberget.



ÖPPET HUS-KVÄLL 22/8 kl 18.30

För alla intresserade av vindpark Mörttjärnberget ordnar vi en Öppet Hus-kväll torsdagen den 22 augusti kl 18.30 på platskontoret (infart längs vägen vid Albacken jakt och fiske). Några av oss som arbetar finns på plats och svarar på frågor. Du kan också följa med på en kortare busstur i vindparken. Vi bjuder på fika. *Välkommen!*



KÖP VINDENERGI FRÅN STAMÅSEN

ERBJUDANDE!

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se där du kan hämta hem vår informationsbroschyr och blanketter för anmälan.

Mikael Melin är platschef för vindpark Mörttjärnberget. Du når Mikael på telefon 070-244 81 52 eller e-post mikael.melin@statkraft.com

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



28 jun 2013

På gång i juli och augusti

Sommaren har kommit till Mörttjärnberget och arbetet löper på med montering av vindkraftverk. Själva tornmontagen sker i ett steg med en stor kran, därefter kommer den riktigt stora kranen och monterar de översta delarna.

Tyvärr har vi haft leveransproblem med rotorbladen, vilket gör att vi kommer att få montera dessa i efterhand. Mycket av utrustningen inne i verket kan dock färdigställas utan bladen på plats.

Den försening som bladbristen gett kommer vi att till stora delar ta igen ifrån mitten på augusti när ytterligare en stor kran kommer till Mörttjärnberget. Då ökar vi också bemanningen.

Övriga arbeten med elinstallationer i parken på transformatorstation och internt elnät löper på enligt tidplan.

Vecka 30, 32 och 33 är Sven Levin ersättare för platschef Mikael Melin, Sven når du på telefon 010-454 06 26.

Glad sommar! Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Vindparken tar form

Här är det första vindkraftverket där även rotorbladen är monterade. Missa inte vår Öppet hus-kväll den 22 augusti då du har chans att ta en närmare titt på vindparken.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Mörttjärnberget.



ÖPPET HUS-KVÄLL 22/8 kl 18.30

För alla intresserade av vindpark Mörttjärnberget ordnar vi en Öppet Hus-kväll torsdagen den 22 augusti kl 18.30 på platskontoret (infart längs vägen vid Albacken jakt och fiske). Några av oss som arbetar finns på plats och svarar på frågor. Du kan också följa med på en kortare busstur i vindparken. Vi bjuder på fika. *Välkommen!*



KÖP VINDENERGI FRÅN STAMÅSEN

ERBJUDANDE!

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se där du kan hämta hem vår informationsbroschyr och blanketter för anmälan.

Mikael Melin är platschef för vindpark Mörttjärnberget. Du når Mikael på telefon 070-244 81 52 eller e-post mikael.melin@statkraft.com

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



2 sep 2013

På gång i september

Nu är Mörttjärnberget ansluten till kraftnätet. Svenska Kraftnät har kopplat in anslutningen vid Gråsjön och vår kraftledning är spänningssatt. Det innebär att vi kan ta transformatorstationen i drift och successivt koppla in del för del av vindparken. Den första leveransen av el till nätet kommer att ske under september.

Våra rotorblad har varit försenade men nu räknar vi med att 9-10 stycken rullar in per vecka. Nu har vi också två jättestora kranar i parken för att jobba ikapp den förlorade tiden. Målsättningen är att klara av alla höga lyft och komplicerade montage innan vintern blir alltför tuff.

Tack alla som kom på vår Öppet Hus-kväll i slutet av augusti. Nästan 200 intresserade fick en guidad busstur i parken och möjlighet att ställa frågor. Under veckorna 36 och 37 är platschef Mikael Melin på älgjakt. Alf Hurtigh är ställföreträdare dessa veckor. Telefon till Alf 070-321 62 92.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Många intresserade på Öppet Hus

Den guidade bussturen genom vindparken lockade många besökare till vår Öppet Hus-kväll.

Siemens platschef Magnus Nettelblatt berättade i bussen om hur det går till att bygga ihop vindkraftverken och den enorma logistik som ska till för att allt ska fungera. De som ville fick också kika in i ett av vindkraftverken.

Flera besökare kommenterade de fina myrmarkerna som omger vindkraftverket. Områden som blir tillgängliga för allmänheten när vindparken är färdigbyggd.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Mörttjärnberget.



KÖP VINDENERGI FRÅN STAMÅSEN

ERBJUDANDE!

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se där du kan hämta hem vår informationsbroschyr och blanketter för anmälan.

VÄLKOMMEN!

VI INVIGER STAMÅSEN

26 SEPTEMBER 16.00 – 19.00

Stamåsen blir först ut av våra vindparker och får därmed symbolisera startpunkten på vår leverans av förnyelsebar energi. Den 26 september är det dags för invigning. Då blir det underhållning, mat och musik för hela familjen. Lars T Johansson är kvällens konferencier. Tävla och vinn ett besök inuti ett vindkraftverk.

Gratis bussar kommer att gå från Ramsele och Strömsund.

På www.vindkraftnorr.se kan du läsa mer och anmäla att du kommer!

Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



7 okt 2013

På gång i oktober

September har varit en bra månad i vindparken, vädergudarna har levererat mildt och fint väder så montagearbetet har gått bra. Över hälften av de totalt 37 vindkraftverken är nu komplett monterade.

Vi har spänningssatt två av våra fem sektioner och därmed också börjat den första testfasen. Under oktober räknar vi med att spänningssätta ytterligare två sektioner.

Under första veckan i oktober kommer också all förmontering av torn att vara klar. Det betyder att vi därefter minskar bemanningen från de cirka 100 som arbetar i dag till 70-80 personer.

Den ena av de stora kranarna gör sina sista veckor i vindparken och kommer att lämna Mörttjärnberget vid månadens slut.

Urban Blom, projektledare


Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Halvvägs framme

Över hälften av vindkraftverken på Mörttjärnberget är nu komplett monterade.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Mörttjärnberget.



NU ÄR STAMÅSEN INVIGD

Med pompa, ståt och rökfyrverkeri har vi nu invigt vindpark Stamåsen tillsammans med 700 besökare. Jon Brandsar från Statkraft och Kennet Eriksson från SCA invigningstalade och tackade alla inblandade i vindprojektet. De betonade också vikten av det stöd och engagemang som närboende och lokala företag visat. Själva invigningen förrättades av kommunalråden Gudrun Hansson (Strömsund) och Elisabet Lassen (Sollefteå).



KÖP VINDENERGI FRÅN STAMÅSEN

ERBJUDANDE!

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se där du kan hämta hem vår informationsbroschyr och blanketter för anmälan.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



5 nov 2013

På gång i november

Den senaste tiden har det blåst ganska mycket på Mörttjärnberget. Det är ju precis som det ska vara i en vindpark, men de stora lyften av rotorblad har på grund av vinden drabbats av en del störningar.

30 av de totalt 37 vindkraftverken är monterade, men fyra saknar fortfarande rotorblad. Om väderoch vind är på vår sida bör vi vara klara med de höga montagen i början av december.

Eftersom allt förmontage av torn är avklarat har vi minskat bemanningen på plats till cirka 80 personer.

Tre av fem sektioner är spänningssatta och vi fortsätter att koppla in vindkraftverken allt eftersom. I december räknar vi med att ha kopplat in hela parken elektriskt.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Novembersol

Solen står lågt men vi njuter av de strålar som ändock når fram. Nu håller vi tummarna för att vädrets makter är på vår sida.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Mörttjärnberget.



FÖRSTA STRÖMMEN FRÅN MÖRTTJÄRNBERGET ÄR UTE PÅ ELNÄTET

I oktober kunde vi fira att den första strömmen från vindparken levererats ut på det allmänna elnätet. Det är tre av de totalt fem sektionerna som är spänningssatta. Lagom till jul bör hela parken vara inkopplad.

OBS!

NYTT TELEFONNUMMER

Från och med nu når du vår platsledning på telefonnummer 076-620 17 20.



KÖP VINDENERGI FRÅN STAMÅSEN

ERBJUDANDE!

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se där du kan hämta hem vår informationsbroschyr och blanketter för anmälan.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 076-620 17 20 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



6 dec 2013

På gång i december och januari

I månadsckiftet hade vi 33 kompletta turbiner på plats. Av de fyra som återstår är det tre som saknar rotorblad och en där nacellen ska monteras. Det har varit blåsigt väder den senaste tiden och det har medfört en viss fördröjning.

Fyra av parkens fem sektioner är spänningssatta och i december kommer vi att köra ett sk 120-timmarstest på två av sektionerna. Resterande sektioner testkörs i januari. Totalt är det ca 70 personer som arbetar just nu och även om det blir en lugnare tid framöver kommer vi att ha bemanning i parken hela julhelgen.

I november hade vi en allvarlig arbetsplatsolycka när det var en montör som föll 6 meter ned från en kranbom. Ambulanshelikopter var på plats redan efter 35 minuter. Lyckligtvis gick det bra den här gången och montören kommer att bli helt återställt. Olyckan är anmäld till Arbetsmiljöverket och nu sker i sedvanlig ordning en utredning av händelsen.

Just nu rekryterar vi tre vindkraftstekniker. De kommer att tillsammans med Erika Dahlin (som du kan läsa mer om här nedan) och driftschef Magnus Österberg samt två vindkraftstekniker från Siemens att utgöra bemanningen i parken under de kommande åren.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Erika gillar höga höjder

Sedan augusti 2013 är Erika Dahlin vindkraftstekniker på Mörttjärnberget. Efter sin utbildning på Hjalmar Strömerskolan har hon hunnit med att jobba på vindparkerna Smöla och Hitra utanför Trondheim. Men nu har hon alltså flyttat hem.

- Det här är ett intressant jobb där det händer mycket. Det är ju inget kontorsarbete direkt, säger hon. Efter årsskiftet ser Erika fram emot att få tre nya kollegor. Rekryteringen pågår för fullt.



HÄR ÄR MAGNUS

Driftschef Magnus Österberg delar sin tid mellan vindparkerna Mörttjärnberget och Stamåsen. Tveka inte att ta kontakt om du har några funderingar.



KÖP VINDENERGI FRÅN STAMÅSEN

OBS!

ERBJUDANDET FÖRLÄNGT TILL DEN 15 DECEMBER

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se där du kan hämta hem vår informationsbroschyr och blanketter för anmälan.

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 076-620 17 20 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Drift- och underhållschef Magnus Österberg / tfn 072-723 41 43 / e-post magnus.osterberg@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



5 feb 2014

På gång i februari

Stormen Ivar före jul ställde till problem för oss och skapade förseningar, men nu är hela Mörttjärnberget spänningssatt.

Vi är inne i en period av provdrift som sker sektionsvis. Den första sektionen är avklarad och den andra ska påbörjas inom kort. En del tester och provkörningar kvarstår fortfarande, går det enligt planerna är det mesta utfört i slutet av februari.

Vi tar också över vindparken från Siemens sektionsvis i fem delar. Efter sista övertagandet återstår tre månader med mindre justeringar innan vi är i full kommersiell drift.

Den 13 februari får vi besök från mässan Winterwind som i år äger rum på Södra Berget i Sundsvall. På www.winterwind.se kan du läsa mer om mässan.

Den officiella invigningen av Mörttjärnberget blir någon gång i början av juni. Vi återkommer med datum och program.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



En vacker vinterdag sedd från ett av Mörttjärnbergets vindkraftverk
Foto: Ove Nordin

Mörttjärnbergets fyra tekniker är på plats

Nu är rekryteringen avslutad och vi har anställt fyra vindkraftstekniker till Mörttjärnberget. Extra roligt är det att alla är närboende och har ett engagemang för bygden.

Förutom **Erika Dahlin** i Bräcke (som vi skrev om i förra numret) välkomnar vi **Nicklas Alfredsson** från Bräcke, **Martin Wiklund** från Bräcke och **Tapio Lainio** från Linehäll (mellan Brunflo och Pilgrimsstad).

De kommer under våren 2014 att ingå i Siemens dagliga arbete i vindparken samt fortlöpande utbildas till kompetenta vindkraftstekniker.

Tillsammans med drift- och underhållschef Magnus Österberg bildar de ett starkt team på Mörttjärnberget.



Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



BESÖK VÅRT VINDRUM

Utforska vindens kraft! På Ramsele Konferens- och forskarcentrum har vi ett spännande vindrum med bland annat multitouchbord, modell av ett vindkraftverk och en vindkraftskoja för barn. Läs mer och kolla in våra öppettider på www.vindkraftnorr.se

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 076-620 17 20 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Drift- och underhållschef Magnus Österberg / tfn 072-723 41 43 / e-post magnus.osterberg@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



6 mar 2014

På gång i mars

Just nu pågår tester och inspektioner på Mörttjärnberget. Vi övertar vindkraftverken från Siemens i sektioner och vi siktar på att ha hela parken övertagen under mars månad. Sedan startar en intrimningsperiod på tre månader innan vindkraftverken ska uppfylla full prestanda.

Förutom vår egen driftspersonal är projektet bemannat med ytterligare 20 personer till och med slutet av mars. Från och med april blir det något färre.

Den officiella invigningen av Mörttjärnberget blir onsdag den 4 juni på kvällen. Vi planerar invigningsprogrammet för fullt, ambitionen är att båda ung och gammal ska få en trevlig kväll och kunna få en rundtur med buss för att se den färdiga vindparken. Vi återkommer med närmare detaljer!

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För ställverk: ELTEL Networks Infranet AB, Gustav Roman, 076-798 37 78.

För internt elnät: ELTEL Networks Infranet AB, Anders Bad, 072-537 82 79.

För vindturbiner: Siemens Windpower, Magnus Nettelblatt, 070-728 15 02.



Fikadags

Här har våra vindkraftstekniker tagit en paus i arbetet. Från vänster Nicklas Alfredsson, Erika Dahlin, Martin Wiklund och Tapio Laino.
Foto: Mikael Melin



UNDER 2014 MÄTER VI LJUD FRÅN STAMÅSEN OCH MÖRTTJÄRNBERGET

[LOGGA LJUDOBSERVATIONER HÄR](#)

VI MÄTER LJUD OCH BEHÖVER DIN HJÄLP

Under 2014 gör vi ljudmätningar som kontrollerar att vindkraftverken på Mörttjärnberget uppfyller ställda krav på ljudnivåer.

Om du gör ljudobservationer är vi intresserade att ta del av dessa.

Motsvarande ljudmätningar görs även på vindpark Stamåsen.

På www.vindkraftnorr.se finns en logg där du kan fylla i vilken typ av ljud du hör. Fyll även i var och när på dygnet du gjorde observationen.

Med din hjälp kan vi få en så bra bild av ljudupplevelsorna som möjligt. Tack på förhand!

Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



[BESÖK VÅRT VINDRUM](#)

Utforska vindens kraft! På Ramsele Konferens- och forskarcentrum har vi ett spännande vindrum med bland annat multitouchbord, modell av ett vindkraftverk och en vindkraftskoja för barn. Läs mer och kolla in våra öppettider på www.vindkraftnorr.se

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 076-620 17 20 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Drift- och underhållschef Magnus Österberg / tfn 072-723 41 43 / e-post magnus.osterberg@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



7 apr 2014

På gång i april

Projektet att bygga Mörttjärnberget är nu inne i sin sista fas. Det är nu som alla småjusteringar och intrimningar ska göras innan vindparken är i verklig drift och ska leverera den utlovade energiproduktionen. En sista test sker under normal drift för att bevisa att vindkraftverken uppfyller kraven. Beroende på förutsättningar och hur det går kan den sista testen pågå mellan 3 och 10 månader.

Sedan slutet av februari har vi haft en lågfrekvent ljudstörning från vindparken som drabbat närboende. Efter ett intensivt arbete med felsökning för att hitta orsaken till missljudet har vi nu lokaliserat det och gjort en styrsystemförändring. Den aktuella störningen minskade men förändringen i sig orsakade en annan störning, denna gång i form av en annan typ av ljud. För att få ordning på den nya störningen behöver vi samla mer data. Gör du ljudobservationer – notera dessa i vår ljudlogg på www.vindkraftnorr.se.

Vi beklagar verkligen det inträffade och vi gör allt för att lösa problemet.

Urban Blom, projektledare



INVIGNING 4 JUNI. VÄLKOMMEN!



HOVEN DROVEN

GYCKLARKOMPANIET



KONFERENCIER:
LARS T JOHANSSON

Nu är det snart dags!

Onsdag 4 juni kl 16-20 inviger vi Vindpark Mörttjärnberget.

Det blir fina artister för hela familjen med Lars T Johansson som konferencier. Vi bjuder även på en bussrundtur i vindparken, information och möjlighet att ställa frågor. Mat och dryck till både vuxna och barn.

Håll utkik efter fullständigt program!



UNDER 2014 MÄTER VI LJUD FRÅN STAMÅSEN OCH MÖRTTJÄRNBERGET

[LOGGA LJUDOBSERVATIONER HÄR](#)

VI MÄTER LJUD OCH BEHÖVER DIN HJÄLP

Under 2014 gör vi ljudmätningar som kontrollerar att vindkraftverken på Mörttjärnberget uppfyller ställda krav på ljudnivåer.

Om du gör ljudobservationer är vi intresserade att ta del av dessa.

Motsvarande ljudmätningar görs även på vindpark Stamåsen.

På www.vindkraftnorr.se finns en logg där du kan fylla i vilken typ av ljud du hör. Fyll även i var och när på dygnet du gjorde observationen.

Med din hjälp kan vi få en så bra bild av ljudupplevelsorna som möjligt. Tack på förhand!

Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



[BESÖK VÅRT VINDRUM](#)

Utforska vindens kraft! På Ramsele Konferens- och forskarcentrum har vi ett spännande vindrum med bland annat multitouchbord, modell av ett vindkraftverk och en vindkraftskoja för barn. Läs mer och kolla in våra öppettider på www.vindkraftnorr.se

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 076-620 17 20 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Drift- och underhållschef Magnus Österberg / tfn 072-723 41 43 / e-post magnus.osterberg@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



6 maj 2014

På gång i maj

Övertagandet av vindparken är i stort sett klart, det mesta är inspekterat och vi är inne i en intrimningsperiod som pågår till början av juli.

Vi fortsätter att mäta och undersöka samt justera vindkraftverken för att minimera de ljudstörningar från vindparken som drabbat några närboende. Vi beklagar att det fortfarande är en del olägenheter som upplevs och gör vårt yttersta för att få komma till rätta med detta. Gör du ljudobservationer – notera dessa i vår ljudlogg på vindkraftnorr.se

Annars ser vi mycket fram emot invigningen den 4 juni. Läs hela programmet på vindkraftnorr.se och anmäl ditt deltagande senast 26 maj. Missa inte heller Gunder Häggs vindlopp i regi av Albackens IF. Loppet går inne i vindparken och det finns olika klasser att delta i. Hoppas du kan komma!

Urban Blom, projektledare



INVIGNING 4 JUNI KL 16.00-20.00

HOVEN DROVEN



GYCKLARKOMPANIET



KONFERENCIER: LARS T JOHANSSON



Nu är det snart dags!
Onsdag 4 juni kl 16-20 inviger vi Vindpark Mörttjärnberget.

Det blir fina artister för hela familjen med Lars T Johansson som konferencier. Gycklarkompaniet spexar och trixar för alla med barnasinet kvar. Vi bjuder även på en bussrundtur i vindparken, information och möjlighet att ställa frågor. Mat och dryck till både vuxna och barn.

Missa inte heller Gunder Häggs vindlopp som äger rum inne i vindparken samtidigt som invigningen. Första start 18.00.

Fullständigt program och anmälningsformulär hittar du på vindkraftnorr.se.

GUNDER HÄGGS VINDLOPP



ANMÄL DIG SENAST 26 MAJ. VÄLKOMMEN!



[LOGGA LJUDOBSERVATIONER HÄR](#)

VI MÄTER LJUD OCH BEHÖVER DIN HJÄLP

Under 2014 gör vi ljudmätningar som kontrollerar att vindkraftverken på Mörttjärnberget uppfyller ställda krav på ljudnivåer. Om du gör ljudobservationer är vi intresserade att ta del av dessa.

Motsvarande ljudmätningar görs även på vindpark Stamåsen.

På www.vindkraftnorr.se finns en logg där du kan fylla i vilken typ av ljud du hör. Fyll även i var och när på dygnet du gjorde observationen.

Med din hjälp kan vi få en så bra bild av ljudupplevelsorna som möjligt. Tack på förhand!

Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



BESÖK VÅRT VINDRUM

Utforska vindens kraft! På Ramsele Konferens- och forskarcentrum har vi ett spännande vindrum med bland annat multitouchbord, modell av ett vindkraftverk och en vindkraftskoja för barn. Läs mer och kolla in våra öppettider på www.vindkraftnorr.se

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 076-620 17 20 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Drift- och underhållschef Magnus Österberg / tfn 072-723 41 43 / e-post magnus.osterberg@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET

www.vindkraftnorr.se



9 jun 2014

På gång i juni

Ett stort tack till alla som deltog i vår invigning av vindpark Mörttjärnberget. Regnet och dimman som hängde i luften på förmiddagen skingrades någorlunda och vi fick en fin kväll.

Över 600 gäster dök upp och invigningstalare Sven-Åke Draxten, kommunstyrelsens ordförande i Bräcke kommun, konstaterade att det nästan motsvarar tio procent av kommunens befolkning. Det var guideade bussturer, mat och dryck, information, underhållning med Hoven Droven, cycklare och Lars T Johansson. Dagen till ära genomfördes även Gunder Häggs vindlopp där ett 60-tal sprang eller gick 4,5 km eller 9 km på vägarna genom vindparken.

Urban Blom, projektledare



UNDER 2014 MÄTER VI LJUD FRÅN STAMÅSEN OCH MÖRTTJÄRNBERGET

[LOGGA LJUDOBSERVATIONER HÄR](#)

VI MÄTER LJUD OCH BEHÖVER DIN HJÄLP

Under 2014 gör vi ljudmätningar som kontrollerar att vindkraftverken på Mörttjärnberget uppfyller ställda krav på ljudnivåer. Om du gör ljudobservationer är vi intresserade att ta del av dessa.

Motsvarande ljudmätningar görs även på vindpark Stamåsen.

På www.vindkraftnorr.se finns en logg där du kan fylla i vilken typ av ljud du hör. Fyll även i var och när på dygnet du gjorde observationen.

Med din hjälp kan vi få en så bra bild av ljudupplevelsena som möjligt. Tack på förhand!

Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



[BESÖK VÅRT VINDRUM](#)

Utforska vindens kraft! På Ramsele Konferens- och forskarcentrum har vi ett spännande vindrum med bland annat multitouchbord, modell av ett vindkraftverk och en vindkraftskoja för barn. Läs mer och kolla in våra öppettider på www.vindkraftnorr.se

Statkraft SCA Vind AB | MÖRTTJÄRNBERGET

Platschef Mikael Melin / tfn 076-620 17 20 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Drift- och underhållschef Magnus Österberg / tfn 072-723 41 43 / e-post magnus.osterberg@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

1 jul 2014

Sista månadsbrevet från Mörttjärnberget

Efter nästan fyra år av byggnation är vindpark Mörttjärnberget på plats och i fungerande drift. Vindparken och tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral i Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera och leverera till de som handlar med el. Det är ett övervakningssystem som styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Även rotorbladen ska vridas rätt i förhållande till vindriktningen. Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 2000 MWh.

Driftschef Magnus Österberg och vindkraftteknikerna Erika Dahlin, Nicklas Alfredsson, Martin Wiklund och Tapio Lainio jobbar tillsammans med medarbetare från Siemens med att få driften så optimal som möjligt.

Angående ljudstörningarna från Mörttjärnberget har vi i dag inga ljudnivåer från parken som överskrider några gränsvärden. Trots det har vi lokalt upplevda störningar och vi arbetar vidare med målsättningen att eliminera dessa.

Glad sommar!
Urban Blom, projektledare



Ett stort tack

På invigningen av Mörttjärnberget den 4 juni tackade Statkraft SCA Vind AB:s VD Jakob Norström alla entreprenörer som arbetat med projektet. Han tackade även alla närboende och markägare som följt och stöttat projektet ända sedan 2007. Invigningen blev en lyckad tillställning med 600 deltagare. På vindkraftnorr.se kan du läsa mer.



UNDER 2014 MÄTER VI LJUD FRÅN STAMÅSEN OCH MÖRTTJÄRNBERGET

[LOGGA LJUDOBSERVATIONER HÄR](#)

VI MÄTER LJUD OCH BEHÖVER DIN HJÄLP

Under 2014 gör vi ljudmätningar som kontrollerar att vindkraftverken på Mörttjärnberget uppfyller ställda krav på ljudnivåer. Om du gör ljudobservationer är vi intresserade att ta del av dessa.

Motsvarande ljudmätningar görs även på vindpark Stamåsen.

På www.vindkraftnorr.se finns en logg där du kan fylla i vilken typ av ljud du hör. Fyll även i var och när på dygnet du gjorde observationen.

Med din hjälp kan vi få en så bra bild av ljudupplevelsena som möjligt. Tack på förhand!

Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



[BESÖK VÅRT VINDRUM](#)

Utforska vindens kraft! På Ramsele Konferens- och forskarcentrum har vi ett spännande vindrum med bland annat multitouchbord, modell av ett vindkraftverk och en vindkraftskoja för barn. Läs mer och kolla in våra öppettider på www.vindkraftnorr.se